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2.3. a Megrendelő, a készre jelentést követően maximum 5 nap alatt megvizsgálja az elkészült művet,
és ezt követően a Vállalkozónak 15 napja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és az
úszólétesítményt hiba és hiánymentesen átadja.

2.4. a Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.5. A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák-
hiányosság kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő.

2.6. a Vállalkozónak a szerződéskötést követően hetekre lebontott megvalósítási (sávos), ütemtervet
kell készíteni, aminek tartalmaznia kell az építés kezdetének és annak tervezett befejezésének
időpontját, az építés munkafázisának megnevezését, az egyes munkafázis megkezdésének és
befejezésének várható időtartamát. Az ütemtervet jóvá kell hagyatnia a Megrendelő
meghatalmazott képviselőjével, és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő részére. A
jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja majd a Megrendelő a tényleges előrehaladást.

2.7. A Megrendelőnek különösen fontos érdeke fűződik a szerződésszerű teljesítéshez. Ezért a
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá
válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőket nem tudja teljesíteni (így pl: a ütemtervben
megfogalmazottakhoz képest a Vállalkozónak, az alvállalkozójának vagy teljesítési segédjének
felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik) a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú
jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a
munkákat más Vállalkozóval fejeztesse be.

3./ Vállalkozói díj (ajánlati ár)

3.1. A Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósítása ellenértékeként, egyösszegű átalányárként
(vállalkozói díjként) nettó: ………………,- Forint + a mindenkor hatályos Áfa, illeti meg, azzal,
hogy a felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette,
hogy az eljárás során kiadott anyagokban (ajánlati dokumentációban, a leírásokban, a tervekben, az
engedélyekben, a kiadott költségvetésben, kiegészítő tájékoztatásban) foglaltakat egységes
egészként kellett kezelni és az építés során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania,
amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a vállalkozási szerződés tartalmát képezik.

3.2. A vállalkozói díj tehát tartalmazza minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, feltétel
teljesítését és azok költségét is (odaszállítást, sólyántartás, vizentartás, kezelő személyzet
betanítása stb.) amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből
megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, az átadás-átvételhez szükséges.

3.3. a Vállalkozó kijelenti, a kiadott műszaki dokumentációt a szakcégtől elvárható gondossággal
leellenőrizte, a jelen szerződés szerinti munkákat a kiadott dokumentumok, és a helyszín bejárás
során megfelelő mértékben megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat
megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű. A nem megfelelő felmérésből, tervezésből vagy
egyéb, pl. számítási hibából adódó további munkatételek, munkafolyamatok miatt megtérítési
igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.

3.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben ajánlati vállalási árát
(vállalkozói díját) alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem
háríthatja át a Megrendelőre, és ez őt nem mentesíti az I. osztályú (a jogszabályokban,
szabványokban, és a szerződésben foglaltak szerinti) teljesítési kötelezettség alól.

3.5. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj (ajánlati ár) pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
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4./ Elszámolás

4.1. A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix átalány áron történik.

4.2. A Vállalkozó az Áfa nélküli vállalkozói díj 5 %-a megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti.

Az előleg kifizetésének a feltétele az előleg bekérő dokumentum benyújtása.

4.3. Az előleg a teljesítéssel arányosan kerül levonásra, elszámolásra a részszámlák és végszámla
értékéből. Az előleget a Vállalkozó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – igényelheti a
Megrendelőnél. a Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel
kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről
elfogadottnak kell tekinteni. a Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a
Megrendelő részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő előlegbekérő
okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Vállalkozó részére.

4.4. a Vállalkozó összesen maximum 5 db részszámla és a végszámla kiállítására jogosult. A
részszámlák értéknek el kell érnie legalább az 5 %-ot és 20 %-nál nagyobb értékűek nem
lehetnek. A végszámla értékének el kell érnie legalább 20%-ot.

4.5. Az egyes részszámlák mögötti műszaki tartalmat a tételes költségvetés alapján be kell tudnia
azonosítania a Megrendelőnek! Ha ez az ajánlatba becsatolt tételes költségvetés alapján nem
megoldható, a Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követő 8 napon belül elkészítendő
pénzügyi ütemterv mellé köteles a költségvetést olyan formában megbontani, hogy abból az
egyes számlákban leszámlázni kívánt műszaki tartalom ellenértéke egyértelműen beazonosítható
legyen!

4.6. A részszámlák összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti
teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

4.7. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

4.8. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A végszámla benyújtásra teljesítést
követően, azaz az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség. A teljesítést igazoló
okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék. A jólteljesítési biztosítéknak a
Megrendelő részére, az előbbiekben részletezettek szerinti határidőben és az előírt formában
történő rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásnak a feltétele.

4.9. A teljesítések igazolása írásban történik.

5./ Fizetési feltételek

5.1 a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított -
teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

5.2 A vállalkozói díj a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla (és mellékletei)
Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással, kerül kiegyenlítésre. A
szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Kbt. 135. § (1); (6);(11) a Kbt. 136. § (1) a) és b); a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2).

5.3 A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket:
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a) a Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) a Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy
az általa a teljesítésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenértékből;

c) a Megrendelő felhívja a Vállalkozó(ka)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy
a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazolást;

d) a Megrendelő a Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes
vállalkozó(k)nak és alvállalkozóknak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Vállalkozónak vagy az alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a
Vállalkozói, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

5.4 A számlákat a Vállalkozónak 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 113/A irodájára ára kell benyújtania.

5.5 A Vállalkozó a teljesítésről kiállított számlájának a Megrendelő általi kifizetése az Art. 36/A §
hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által
kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi
nemleges (együttes) adóigazolását.

5.6 a Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozónak az
alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatni kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és
ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§ rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

5.7 A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés
szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.

5.8 Megrendelő a számlákat a Vállalkozó ………………..(………………...) vezetett
…………………számú számlájára átutalással egyenlíti ki.

5.9 Az Áfa tv. 142.§ (1) alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybe
Megrendelője fizeti.

5.10 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155§ -ban (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni.

5.11 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
a) nem fizethet, illetve nem számolhat el, melyek a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a c1)- c2) pont szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti.
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c1) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

c2) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

5.12 A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Vállalkozó részéről beépített anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik.

5.13 A Szerződő felek rögzítik, hogy a teljes ellenérték megfizetésével és az elkészült és átadott mű
teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül.

6./ A szerződés teljesítése

6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben
vállalt munkák:

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a
munkákat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa vállalt feltételeknek
megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247§ (3) bekezdése
szerint („Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.”) rendeltetésszerű
és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;

- jogilag a szerződés teljesítettnek minősülnek, ha a művet a Megrendelő hiba és
hiánymentesen átvette, és a Vállalkozó a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt
valamennyi szükséges dokumentumokat a Megrendelő részére átadott.

- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a
végszámlát kifizette.

6.2 a Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat a jóváhagyott terv
szerint, határidőre és I. osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította, az
úszólétesítmény berendezései és felszerelései üzembiztosan működnek, az úszólétesítmény
megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak, a
Vállalkozó valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat
a Megrendelőnek átadta, és a Megrendelő az üzemeltetéshez szükséges valamennyi szükséges
okiratot megkapta.

6.3 a Vállalkozó csak I. osztályú minőségű, csak új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagok,
szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be I. osztályú minőségben, a
gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában
torzult anyag nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok,
gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Vállalkozónak a kifogás tárgyát képező
anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere
nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a vállalkozói díjat.

6.4 Az építés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek célja annak
ellenőrzése, hogy Vállalkozó a szerződés tárgya szerinti feladatokat a szerződésben és
jogszabályban előírtak alapján, az átadott műszaki dokumentációban meghatározottak szerint
maradéktalanul megvalósította-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben
vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

6.5 A felek az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvben rögzítik az észlelt hibákat és kijavításuk
határidejét, amely maximum 15 nap lehet.
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6.6 A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a 11./ pontban meghatározott jótállási/garanciális
időszakban évente. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és
meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal
kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. a Megrendelő
az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a Megrendelőnek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert
hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.

6.7 Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt nem, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott
határidőben tesz eleget garanciális kötelezettségeinek, a Megrendelő jogosult a jótállás idejére
előírt biztosítékból lehívni, és a hibákat ezen összegből megjavíta(t)ni.

7./ Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1 a Megrendelő a Vállalkozónak átadja az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, valamint a
jogerős és végrehajtható NKH jóváhagyó határozatát és létesítési engedélyét, az átadott tervekre
vonatkozóan.

7.2 a Vállalkozó megkeresésére 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerződés teljesítése során merülnek fel.

7.3 Az átadás-átvételt és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő szervezi.

7.4 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárásokat előkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni.

7.5 Köteles eleget tenni a jelen szerződésben meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási
kötelezettségének.

7.6 A Megrendelő az építés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról.

8./ Vállalkozó kötelezettségei

8.1 A Vállalkozó fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra
való alkalmasságra, a tervben meghatározott I osztályú minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a
véghatáridő maradéktalan betartására. A tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy
köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és
határidőre történő befejezését.

8.2 A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során megkapott valamennyi információt és tájékoztatást a
közbeszerzés tárgyát képező munkákra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a
kiviteli tervdokumentációt, kiegészítő tájékoztatást és igénypontokat és a megkötendő jelen
szerződés tervezetét.

8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően köteles viselni annak
jogkövetkezményét, amely a kiadott műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a
közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett.

8.4 A Vállalkozó köteles a 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendeletnek megfelelő végzettségű műszaki
vezetőről gondoskodni.

8.5 Az úszólétesítmény építését, a szerződés teljesítése során a kijelölt műszaki vezető folyamatosan
irányítja és ellenőrzi. A műszaki vezető az ellenőrzés tényét építési naplóban tanúsítja.

8.6 Az építési naplónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
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a) az építés vagy átépítés alatt álló úszólétesítmény meghatározása,
b) az építés kezdete és tervezett befejezése,
c) az építtető, illetve tulajdonos megnevezése, telephelye, illetve lakcíme, telefonszáma,
d) az építés, illetve átépítés munkafázisának megnevezése (rövid leírása) és utalás a tervre (ha

tervjóváhagyásra kötelezett), valamint a munkafázis megkezdésének ideje, a munkafázis
műszaki vezetőjének neve és személyi azonosítására alkalmas okmányának azonosító száma,

e) hatósági ellenőrzés bejegyzésére alkalmas naplórész,
f) az építtető és a műszaki vezető aláírása az építés, illetve átépítés megkezdésének oldalán,

valamint minden oldalon az ott bejegyzett munkafázis vezetője.

8.7 a Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a
Vállalkozót terheli.

8.8 A munkaterület átadása előtt, az úszómű későbbi helyéről és közvetlen környékéről/környezetéről
(például: parton lévő lépcsőről, lelátóról, a gesztenyefa sor alatt építendő közművek építési
területéről, az ott lévő műtárgyakról, berendezésekről, utca bútorokról, stb.) a Vállalkozónak saját
költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb
a munkaterület átadáskor át kell adni a Megrendelőnek.

8.9 Építésközben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonságtechnikai, vagyonvédelmi
és tűzvédelmi előírásokat.

8.10 A munkaterületen és a felvonulási területen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és
esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

8.11 Az építési munkákhoz szükséges ivóvíz mennyiségét, az elektromos energia mennyiséget a
Megrendelő, a helyszínen meglévő kapacitás mértékéig biztosítja a Vállalkozó részére.

8.12 a Vállalkozó köteles az úszólétesítmény elhelyezését követően, az utómunkálatok során a
környezetet folyamatosan tisztántartani, a szükséges elkorlátozásokról, az építés ideje alatti
őrzéséről, valamint az építés befejezése után a fel nem használt anyagokat saját költségén történő
elszállításáról és az eredeti – rendeltetésszerű és biztonságos – állapotnak megfelelő
helyreállításáról a Vállalkozó feladata gondoskodni.

8.13 a Vállalkozó feladata az átépítés során szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda
konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.

8.14 Környezetvédelmi előírások, és a jogszabályok teljes körű betartása a Vállalkozó feladata. Az
alkalmazott anyagok sem a munkálatok ideje alatt, sem a munkálatok befejezése után nem
szennyezhetik a környezetet. A környezetvédelmi előírások be nem tartásából származó
jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik.

8.15 a Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen
szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.

8.16 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2. pontban
rögzített határidőknek, a beruházás követelményeinek.

8.17 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg
az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását
gyorsító intézkedéseket tenni.
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8.18 Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a
létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének
elrendelését a vállalkozói díj növelése nélkül.

8.19 A 8.17. és a 8.18. pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem
befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló
utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem
olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést, és alapot szolgáltat a
Megrendelői oldal elállásához, vagy a szerződés felbontásához.

8.20 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelő által kijelölt területre korlátozni.

8.21 A Vállalkozó az építés folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azzal, hogy az
utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

8.22 Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a feladatot a
Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára ellátja. a Vállalkozó köteles megtagadni
az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

8.23 A Vállalkozó a Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési
naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható.

8.24 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti
előrehaladást, a határidők betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a
késedelem okát és annak várható időtartamát.

8.25 Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely
törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban
jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.

8.26 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minősítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a
Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 98/2001.(VI.15.) Kormány
rendeletben, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V.22.)
számú rendeletében foglaltakat.

8.27 a Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozó magyar és EU szabványokban, műszaki előírásoknak, valamint az
illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg.

8.28 a Vállalkozónak az általa biztosított anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések, és az elvégzett
munka minőségét bizonylatolnia kell.

8.29 A felek rögzítik, hogy: a Vállalkozó eltért a közbeszerzési dokumentumokban szereplő anyagok,
szerkezetek, berendezések gyártmányától, típusától, és ezek egyenértékűségét a bemutatott műszaki
dokumentumokkal igazolta. (VAGY) a Vállalkozó nem tért el a közbeszerzési dokumentumokban
szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányától, típusától.

8.30 a Vállalkozónak közre kell működnie, hogy az építés munkák megkezdéskor az építési napló
megnyitásra kerüljön, melyet az építés teljes időtartama alatt a jelen szerződésben foglaltak szerint
köteles vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a Megrendelő műszaki
ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelő
műszaki vezetőjének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.
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8.31 Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót
terhelik.

8.32 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő építési napló vezetési kötelezettségét
elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni.

8.33 Az építéssel kapcsolatos balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a
Vállalkozót terhelik. A tervekben foglalt feltételektől történő eltéréssel kapcsolatos
következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részéről elkövetett hibákból
fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók.

8.34 a Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni az építéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzésnél,
műszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyező (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például
az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. a Vállalkozó ilyen jellegű hibás tevékenységéből
eredő károkat (költségeket) maga viseli. Az építéssel kapcsolatos hatósági intézkedésből, bírságból
eredő következmények a Vállalkozót terhelik.

8.35 A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás
során, kiegészítő tájékoztatás keretében nem jelzett.

8.36 Az eltakarásra kerülő szerkezetek eltakarása építési napló mellékleteként átadott minőségi
bizonylatok (építési termékek teljesítmény nyilatkozatai) a Megrendelő általi (műszaki ellenőr)
ellenőrzése és naplóbejegyzése után történhet.

8.37 Az építéshez szükséges esetleges szakfelügyeletet (közműszolgáltatók részéről) a munka
megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőnél meg kell rendelnie a Vállalkozónak, amelynek
költségét a vállalkozói díja is tartalmazza.

8.38 a Vállalkozónak az építés folyamatáról folyamatosan fotókat kell készíteni, mely fotókat a
megvalósítási dokumentáció részeként át kell adni a Megrendelőnek.

8.39 A munkavégzés során a munkaterület közvetlen környezetében lévő védett gesztenyefa sor
megóvásával kell a kivitelezési munkákat elvégezni, ami adott esetben jelentheti azt, hogy bizonyos
munkafolyamatokat a vízről kell elvégeznie a Vállalkozónak.

8.40 Vállalkozó a szerződés megkötéséig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó, az eljárást megindító
felhívásban előírtak kritériumoknak megfelelő teljes körű építés-szerelés biztosítási (C.A.R.) és
felelősségbiztosítási szerződés(eke)t kötni, és annak meglétét legkésőbb a szerződéskötéskor a
Megrendelő részére igazolni, ami a szerződéskötés feltétele. Az igazolási módja: a biztosító által
kiállított részletes fedezet igazolás, vagy a vonatkozó biztosítási kötvény. (Ennek elmaradása
esetén a Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból hiúsult meg a
szerződéskötés, a nyertes az ajánlati biztosítékot elveszíti, és az Ajánlatkérő a második legjobb
ajánlattevővel köti meg a szerződést!)

8.41 Ha a Vállalkozó már rendelkezik ilyen típusú biztosítási fedezettel, vagy keretszerződéssel, akkor a
szerződés megkötését megelőzően intézkedni kell annak jelen közbeszerzési eljárás tárgyára
történő kiterjesztéséről, és a szerződéskötéskor a Megrendelő felé igazolnia kell, hogy a meglévő
szerződése a fenti feltételekkel jelen szerződés tárgyát képező beruházásra szólóan is érvényben
van. A fedezet fennállásának igazolási módja: a biztosító által kiállított részletes fedezet igazolás,
vagy a vonatkozó biztosítási kötvény.

8.42 a Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az általa foglalkoztatott biztosítási szakértőjével a megfelelő
terjedelmű biztosítási fedezet fennállását ellenőriztesse.
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8.43 Amennyiben a biztosítási szerződés a szokásostól eltérő önrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, úgy a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót a biztosítási szerződésének módosítására.

8.44 Vállalkozó az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás átépítés-
felújítása miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll Vállalkozó
alkalmazásában. Megrendelő felszólítására, Vállalkozó köteles bemutatni a biztosítási díj
rendszeres fizetésének elismervényeit.

8.45 Abban az esetben, ha a Vállalkozó úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a
biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben rögzített
feltételek betartását, hogy Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles Megrendelő – biztosító
által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni.

9./ Az átadás-átvételi eljárás

9.1 Az úszómű átépítési,- felújítási tevékenységének befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást
folytatnak le.

9.2 Vállalkozó az átadás – átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontja előtt 10 nappal köteles
a Megrendelőnek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie
a munkák elkészültének időpontját, mely egyben az átadás – átvételi eljárás megkezdésének a
napja. a Megrendelő erre a napra hívja össze az eljárást.

9.3 Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő 5 nap alatt megvizsgálja, hogy a Vállalkozó a
szerződés tárgya szerinti átépítési-felújítási tevékenységet a szerződésben és jogszabályban
előírtak alapján, az átadott műszaki dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul
megvalósította -e, és a teljesítése megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb
követelményeknek és jellemzőknek.

9.4 Határidőben teljesít a Vállalkozó ha az átadás - átvételi eljárás a 2. pontban előírt határidőben
belül megkezdődik, feltéve, hogy a Vállalkozó a munkákat a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi
értelemben – rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a
Megrendelő a Vállalkozótól átvette, azzal, hogy nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája
miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű
használatot.

9.5 a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők,
tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan az a Vállalkozó mulasztásából eredő – hibákat,
hiányosságokat, attól függetlenül, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása megtörtént, a
szerződés keretén belül köteles a vállalkozói díj terhére kijavítani, pótolni, illetve kiegészíteni.

9.6 a Vállalkozónak a 9.12. pontban részletezett dokumentációt a műszaki átadás-átvételig
ellenőrzésre kell átadni a Megrendelő részére.

9.7 a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles
az átadás- átvételi eljárás megkezdésére. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőt követő 10
munkanapon belül sem kezdi meg az átadás- átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt nem fejezi
be 5 munkanap alatt, a teljesítésigazolást a Vállalkozó kérésére köteles kiadni.

9.8 a Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján
felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, hiányos
munkarészeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben
rögzíteni. Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának határideje legfeljebb 15
nap.



11

9.9 A teljesítés igazolás kiállítására a Megrendelő részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya
szerinti építési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a közbeszerzési
dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az
előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

9.10 A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei vállalkozót terhelik. a Vállalkozó jótállási és
szavatossági kötelezettségei a sikeres átadás-átvétel lezárásának napjától kezdődnek.

9.11 a Vállalkozó az átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását, a teljesítés igazolás kiállítását követően
köteles az elkészült létesítményt a Megrendelőnek birtokba adni.

9.12 A birtokba adási eljárás keretében a Megrendelő részére átadásra kerül a Megrendelő ellenőrzését
követően véglegesített megvalósítási dokumentáció papír alapon 1 példányban és digitálisan
(PDF formátumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papír alapú dokumentációnak megfelelő
felépítésben)) 1 példányban, amely a mindenkori jogszabályokban előírtaknak megfelelően
többek között az alábbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító műbizonylatait,
- céges Vállalkozói nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket,
- minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyveket és bizonylatokat,
- beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatait,
- negatív vízmintavételi jegyzőkönyv(ek)et,
- vízárósági vizsgálat (víztartási próba) jegyzőkönyveket,
- közművek nyíltárkos geodéziai bemérései (digitálisan .dwg formátumban is),
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó

lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását,
- kezelési és karbantartási útmutató,
- jótállási dokumentumokat:

o a főbb mozgatható szerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
o üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
o a nyomáspróba jegyzőkönyv(ek)et,
o a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák, üzempróbák jegyzőkönyveit,
o a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot,
o a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

- a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit,
- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló műszaki vezetői nyilatkozatok,
- a tervektől történő eltérés esetén megvalósítási tervet aláírva és lepecsételve, melyen a

változások kizárólagosan csak is számítógépesen szerkesztett formában, eltérő színnel jelöltek
lehetnek, (+ 2 példány papír alapú megvalósulási terv)

- építési naplópéldányt – annak összes mellékletével – annak lezárása után,
- kivitelezés során készített fotókat (csak CD-n),
- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő

számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a használatbavételi engedély
megkéréséhez szükséges.

9.13 Megrendelő előírja, hogy a 9.12. pontban részletezet tartalmú dokumentáció valamennyi része
magyar nyelven kerüljön átadásra. Amennyiben a dokumentáció valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiállított, a Vállalkozó által készített vagy készíttetett fordítást kell
csatolni közvetlenül a dokumentáció nem magyar nyelvű része után, melynek szöveghűségét
Vállalkozónak cégszerű aláírásával kell igazolnia. A fordítás esetleges költségét Vállalkozó
köteles viselni.
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10./ Kötbérek, kártérítések

10.1 a Vállalkozó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe
esik napi a késedelem ideje alatt ………. Ft/nap (megajánlás szerint) késedelmi kötbér
megfizetésére köteles, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés nélkül
esedékes.

10.2 Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Vállalkozó további 20 napos póthatáridőt
tűz! Ezt követően, ha a késedelem meghaladja a kötbér maximumát a Megrendelő fenntartja
magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy azt felbontsa és a munkákat más
vállalkozótól rendelje meg.

10.3 A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 10 %-a. A késedelmi
kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól, és a kötbér
mértékét meghaladó kár megtérítésére is jogosult a Megrendelő.

10.4 A kötbérterhes határidő megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem
adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét
lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást) de azok olyan hibákat,
hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot
akadályozzák.

10.5 a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá
válik, hogy a Vállalkozó az előírt határidőket nem tudja teljesíteni (így pl: a műszaki ütemtervben
megfogalmazottakhoz képest a Vállalkozónak, az alvállalkozójának vagy teljesítési segédjének
felróhatóan 30 napot meghaladó késedelembe esik) a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú
jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést felmondja, és a
munkákat más Vállalkozóval fejeztesse be.

10.6 Az elállás (felmondás) esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 30%-nak megfelelő
összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár megtérítésére köteles. A késedelem
jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben
vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

10.7 a Megrendelő az esetleges kötbérköveteléseit a teljesítési biztosítékból, érvényesíti, ezt
meghaladóan a Megrendelő a végszámlába - a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon -
beszámíthatja a kötbér összegét, illetve közvetlenül a Vállalkozóval szemben fogja érvényesíteni.

10.8 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és a
Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogai érvényesítésére is jogosult.

10.9 A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a késdelem a
Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

11./ Teljesítési és jólteljesítési biztosíték, jótállás és szavatosság

11.1 Arra az esetre, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését megkezdi, de azt nem szerződésszerűen
fejezi be, vagy meg sem kezdi a szerződés teljesítését, továbbá, ha a Megrendelő a Vállalkozónak
felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj
(ajánlati ár) 2 % -nak megfelelő mértékű azaz ……………….,- Ft nagyságú teljesítési biztosítékot
nyújt ............. formájában. A biztosítékból a Megrendelő közvetlenül lehívhat meghiúsulás, vagy
nem szerződésszerű teljesítés esetén, ezt meghaladóan a Megrendelő a végszámlába - a
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Közbeszerzési törvényben meghatározott módon - beszámíthatja a kötbér összegét, illetve azt
közvetlenül a Vállalkozóval szemben fogja érvényesíteni.

11.2 A teljesítési biztosítéknak a teljesítési határidőig (okirati forma esetén további 60 napig) kell
érvényesnek lehívhatónak lennie. Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, a Vállalkozó teljesítése
hibátlan, vagyis a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben
elvégezte, a kivitelezett mű rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és valamennyi a
jogszabályokban és a Vállalkozó jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumot átadott a
Megrendelőnek számára, a Megrendelő 5 napon belül intézkedik a biztosíték felszabadításáról,
illetve visszautalásáról.

11.3 a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 2 %-nak megfelelő, azaz ……………,- Ft összegű,
a jótállási idő, azaz ………….év lejártáig (okirati forma esetén további + 60 napig) fennálló
biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

11.4 A Biztosítékok a Vállalkozó választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A biztosíték Kbt. 134.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az
ajánlatában csak nyilatkoznia kell.

a) Amennyiben az Ajánlattevő bank vagy biztosító által kibocsátott garancia formájában kívánja
nyújtani a kikötött biztosítékot, annak az alábbiakat kell tartalmaznia:
garantáló bank/biztosító megnevezése,
azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő ),
a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
a beszerzés megnevezését,
azon tényt, hogy a bank/biztosító mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal (jótállási idő
lejártáig + 60 napig kell érvényben maradnia)
azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó
igazolható módon nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási/szavatossági kötelezettségeit,
 egy nyilatkozatot, hogy a garancia annak lejáratáig visszavonhatatlan,
hogy a bank/biztosító a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári
napon belül eleget tesz,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a garancia
érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

b) Készpénz megfizetése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési
számlájára befizetni a biztosíték összegét, melyet az Megrendelő lehívhat, amennyiben a
Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit.

c) Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényre,
vagy bank/biztosítói készfizető kezességre vonatkozó megajánlás esetén pedig a Megrendelő nevére
szóló, az előírt összegre vonatkozó, készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvényt/kezességvállaló nyilatkozatot kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a
Vállalkozónak, melynek tartalmazni kell, hogy a jótállási/szavatossági kötelezettségeit nem
szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő , a Vállalkozó esetleges kifogásai ellenére is
érvényesítheti követeléseit.

A kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb
kifogást.
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A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények)/ kezességvállaló
nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
 kezes megnevezése,
azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Megrendelő ) ,
a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,
a Szerződés megnevezését,
a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját (a szerződés
teljesítésétől a jótállási idő lejárta+ 60 napig)
a kötelezettségvállalás összegét,
azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat alapján a Kezes
visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó igazolható módon
nem szerződésszerűen teljesíti jótállási/szavatossági kötelezettségeit, akkor a Kezes a Vállalkozó
helyett a Megrendelő számára a kötelezvény/ kezességvállaló nyilatkozat első eredeti példányú, a
fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a
benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték
összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben/ kezességvállaló nyilatkozatban megjelölt összeg
erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.
 egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,
 egy nyilatkozatot, hogy sem a Vállalkozót, sem más harmadik személyt a kötelezvény/
kezességvállaló nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

11.5 Jótállás idejére (a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére) kikötött biztosíték
vonatkozásában a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a
Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön
biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11.6 a Vállalkozó 11.4. pontban írt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állnia.

11.7 A végszámla benyújtásra a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után van lehetőség
azzal, hogy ezzel egyidejűleg időpontig meg kell történnie a jólteljesítési biztosíték, megfelelő
formában és tartalommal történő rendelkezésre bocsátásának is. A biztosítéknak a Megrendelő
részére az előbbiekben részletezettek szerinti határidőben és formában történő rendelkezésre
bocsátása a végszámla benyújtásnak a feltétele.

11.8 a Vállalkozó az előírt biztosítékok esetén az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a
biztosítékoknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan
rendelkezésre kell állniuk.

11.9 Megrendelőt a jólteljesítési biztosíték összegéből véglegesen megilleti mindazon költség, amely a
műszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására
szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja, vagy határidőre
nem végzi el, és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel elvégezteti.

11.10Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a jólteljesítési (garanciális)
biztosítékot a jótállási (garanciális) idő lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának
időpontjától számított 5 napon belül Vállalkozó részére felszabadítani.

11.11A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett
"rejtett hibákkal" kapcsolatos felelősség alól.

11.12a Vállalkozó szavatolja, hogy:
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- a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlati dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által
megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a Megrendelői utasítások alapján,
továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és Eu-s normatíváknak, műszaki
előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak
megfelelően valósítja meg;

- a jelen szerződés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz
minden olyan hibától, ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetéből
vagy mulasztásából származhat;

- szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfelelőségét és minőségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága
érdekében.

11.13Vállalkozó garantálja a szerződés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
minőségét, az elvégzett munkák szakmai és minőségi megfelelőségét a teljesítést követő időszakra.

11.11.1 A jótállási (garanciális) időszak a sikeres átadás-átvételt eljárás sikeres befejezését rögzítő
bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási (garanciális) időszak: Az úszmű
acélszerkezetére ….év, a többi részre …év.

11.11.2 Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a létesítményben (az elkészült műben) a
Vállalkozó köteles a Megrendelői igény kézhezvételét követő lehető legrövidebb időn, de
legfeljebb 10 naptári napon belül saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon
helyrehozni a hibát, vagy a hiba által okozott bármilyen kárt.

11.14 A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem
számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a Vállalkozó nem felelős
az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben
azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:

(a) Az úszómű nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a
dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozó -e tekintetben
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.);
(b) A nem rendeltetésszerű használat;
(c) Vis major eredménye

11.15 Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége teljesítését nem
vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a
Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, és a jólteljesítési biztosítékból lehívni, anélkül, hogy a
Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne.

12./ Minőségvizsgálat, minőségvezetőzés

12.1 a Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.

12.2 a Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között -
saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és
megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését.

12.3 a Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok
minősége utólag ellenőrizhető legyen.

12.4 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a
vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a
szakértői intézet állásfoglalása az irányadó.



16

12.5 A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az
viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került.

12.6 A takarásra, beépítésre kerülő munkák ellenőrzése érdekében, vagy hatósági ellenőrzések
megkezdése előtt vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3
munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelőt egyidejűleg telefax útján
értesíteni.

12.7 Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt
csak akkor ellenőrizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak
megfizeti. Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző megállapítja a Vállalkozó szakszerűtlen
munkavégzését, ez esetben az ellenőrzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli.

12.8 Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy
nem megfelelően végezte el.

13./ Alvállalkozói, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek

13.1 A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek
(Vállalkozónak), illetve közösen ajánlatot tevőknek (Vállalkozóknak) kell teljesítenie. A
teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó
(Vállalkozók) saját teljesítésének arányát (azaz az 50%-ot).

13.2 a Vállalkozó az alkalmasság igazolására az alábbi szervezet/személyt mutatta be:

a) pénzügyi - gazdasági alkalmasság: (Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a
Megrendelőt ért, a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.)
(Név, székhely, képviselő neve)
-
b) műszaki- szakmai alkalmasságnál előírt referenciák esetén (az adott szervezetnek kell
valósítani a szállítást)

(Név, székhely, képviselő neve)
-

13.3 a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet az 13.2
pontban foglalt módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet(ek) nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

13.4 Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az
értékeléskor meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
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13.5 a Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. a Vállalkozó
azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelő nek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt.

13.6 a Vállalkozó a Kbt-ben meghatározottak szerint vehet igénybe a teljesítés során alvállalkozót,
annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

13.7 a Vállalkozó az alábbi területeken vesz igénybe alvállalkozót:

-
-
-

13.8 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek.

13.9 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen
szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények
ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen.

14./ Felfüggesztés

14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka
egészének, vagy bármely részének az elvégzését.

14.2 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó
köteles:
- a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani;
- a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy

alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni;
- valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű

erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára
kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka
teljesítésével kapcsolatosak;

- a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni.

14.3 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó
érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell.

15./ Vis maior

15.1 Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

15.2 a Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis
maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.

15.3 A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior
időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell.

16./ A felek együttműködése

16.1 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések
személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak.
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16.2 Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából
eredő károkért a mulasztó fél felelős.

16.3 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul
írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat, és
az építés naplóba történő bejegyzés is.

16.4 A felek az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a
tudomásukra jutott tényekről és körülményekről, amelyek a jelen szerződésen alapuló
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik.

16.5 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében
minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az
értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

16.6 a Megrendelő a építés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról.

17./ Meghatalmazott képviselők

17.1Megrendelő meghatalmazott képviselői:

név:
tel.:
fax:
e-mail:

17.2Megrendelő meghatalmazott képviselője:

név:
tel.:
fax:
e-mail:

17.3Műszaki Vezető

név:
tel.:
fax:
e-mail:

17.4Vállalkozó meghatalmazott képviselője:

név:
tel.:
fax:
e-mail:

17.5 A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba
történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg,
de nem jelenti annak módosítását.

17.6 Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni.

17.7 A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét
kölcsönösen közlik egymással.

17.8 A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az
értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell
megtenni.

18./ A szerződésszegés és a szerződés megszűnése

18.1 a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle) ha:

a) a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak
minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg);

b) a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;



19

c) a Megrendelő ismételt felszólítása ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig
a Vállalkozó nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;

d) abban az esetben, ha a Vállalkozó csődbe menne, a felszámolási eljárás megindul ellene,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb módon
fizetésképtelenné válna,

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) más közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

g) az előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a teljesítést csak
számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő
letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni.

18.2 a Megrendelő jogosult – és a Kbt. alapján egyben köteles – a Szerződést felmondani – ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

(a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

(b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

18.3 Amennyiben a Megrendelő a fenti okokból felmondja a Szerződést, a Vállalkozó csak a
Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékére jogosult.

18.4 a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg
a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

18.5 a Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

18.6 A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett
teljesítések megtérítésére a Vállalkozó nem jogosult.

18.7 A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvételtől válik hatályossá.

18.8 a Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses
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kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe
vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben
- a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

18.9 A Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul

meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során
figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt
vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak
minősülne.

18.10 a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben
a szerződés lehetetlenülését okozta.

18.11 A Szerződésben meghatározott elállási (felmondási) okok bekövetkezte esetén, a Megrendelő a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól
elállhat. a Megrendelő felmondás (elállás) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok
megfizetésére kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Vállalkozó nem tarthat igényt.

18.12 A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett
munkák megtérítésére a Vállalkozó nem jogosult.

18.13 A felmondás a Vállalkozó általi kézhezvételtől válik hatályossá.

19./ A szerződés módosítása, tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről

19.1. Jelen Szerződést a felek csak a Kbt. 141. §-ban foglaltakra tekintettel és csak írásban
módosíthatják.

19.2. A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell
viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került.

19.3. Ha módosításra kerül sor Megrendelő köteles a jelen szerződés módosításáról, továbbá köteles a
szerződés teljesítéséről jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni.

19.4. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített
szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfelelően esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban
tehető meg érvényesen.

19.5. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő
átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés
alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat.
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20./ Jogi viták rendezése

20.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton
rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.

20.2 Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a
Paksi Járásbíróság vagy a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

20.3 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
előírásai irányadóak.

21./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás

21.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

21.2 A 21.1 pont alól kivételt képez - a Kbt. ban foglaltak szerint– a Vállalkozó által az ajánlatában
közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta.

22./ A szerződés hatályba lépése

Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba.

Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a
felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

A jelen szerződés csak az ajánlati felhívással az ajánlati dokumentációval és az eljárás során keletkezett
iratokkal, a Vállalkozó által benyújtott ajánlattal együtt érvényes és értelmezhető.

Paks, 2016. ………….

Megrendelő: Vállalkozó
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